					2023 2024 2025
WBS NUMBER	TASK TITLE	TASK OWNER	START	DUE	Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2026
1	Pre-Launch Phase		DATE	DATE	
	Initial Planning				
1.1.1	การรวมรวมและวิเคราะห์ requirement การออกแบบและฟังออร์ก ต้องการ	system Analyst	04/12/23	14/12/23	
1.1.2	สรุปผลการรวบรวมและวิเคราะห์ requirement การออกแบบและ	system Analyst	15/12/23	20/12/23	
1.1.3	ฟังจะที่ต้องการ น้ำเสนอนลการรวบรวบและวิเคราะห์ requirement การออกแบบและ	Project Manager			
	Wrooshdooms ilaksu Feedback		21/12/23		
	ปรับแก้ในการออกแบบและพิเจอร์ก็ต้องการตาม Feedback ก็ได้รับ Design Phase	system Analyst	22/12/23	29/12/23	
	ประชุมวาจแผนการออกแบบ UX/UI ของเว็บแอพพลิเคลิน	Design Engineer	02/01/24	02/01/24	
1.2.2	ออกแบบ UX/UI ของเว็บแอพพลิเคชั่น	Design Engineer	03/01/24		
	ทำ Usability testing การออกแบบ แกะรับ Feedback	Quality Assurance Engineer	02/02/24	-	
1.2.4	ปรับแก้ใชการจอกแบบ UX/UI ของเว็บขอพพลิเคริ่นตาม Feedback ที่ได้รับ	Design Engineer	12/02/24	18/02/24	
1.2.5	ນຳເສາມລາກາຣລອກແບບ UX/UI ຫລວເວີ້ນແລນເຫລືເຄຄັນ ແລະຮັນ Feedback	Project Manager	19/02/24	19/02/24	{
1.2.6	ปรับแก้ใจการจอกแบบ UX/UI ของเว็บแอพพลิเคลับตาม Feedback ที่ได้รับ	Design Engineer	20/02/24	03/03/24	
1.3	Development & Testing Phase 1				
1.3.1	ประชุมวาจแผนการออกแบบระบบ	All team	04/03/24	04/03/24	
1.3.2	Frontend covert UX/UI Design to coding (ระบบงายตั๋วและ จัดการตั้วของงาน event)	Frontend Software Engineer	05/03/24	17/03/24	
1.3.3	Frontend covert UX/UI Design to coding (ระบบจัดการผู้เข้าร่วม งานแบนออฟโลน์)	Frontend Software Engineer	18/03/24	31/03/24	
1.3.4	Frontend covert UX/UI Design to coding (secucingnocato	Frontend Software Engineer	01/04/24	14/04/24	
1,3,5	Frontend covert UX/UT Design to coding (ระบบหลังน้ำแจ๊ดการ		15/04/24		
	onu event)	Frontend Software Engineer			
1.3.6	จัดวางและออกแบบ Database ประชุมวางแผนการถดสอบระบบ	Backend Software Engineer All team	29/04/24		
1.3.8	Backend สร้าง API (ระบบชายตัวและจัดการตัวของงาน event)	Backend Software Engineer	06/05/24	19/05/24	
1.3.9	Frontend เชื่อม API (ระบบซายตัวและจัดการตัวของงาน event)	Frontend Software Engineer			
1.3.10	จัดเตรียน cloud ของ ระบบขายตัวและจัดการตัวของงาน event และ Deploy	DevOps Engineer	06/05/24	02/06/24	
1.3.11	noสอบระบบยายตั้วและจัดการตั้วของงาน event	Quality Assurance Engineer	03/06/24	09/06/24	
1.3.12	รับ Feedback จาก QA Team และ ปรับแท้ไขข้อผิดพลาดที่ผบจาก การกดฮอบ (ระบบจายตัวและจัดการตัวของงาน event)	Software Engineer Team	10/06/24	16/06/24	
1.3.13	นำเสนอระบบยายตัวและจัดการตัวของงาน event เพื่อให้ผู้จำงตรวจ สอบ พละรับ Feedback	Project Manager	17/06/24	23/06/24	
1.3.14	รับ Feedback และปรับแก้ในตาม Feedback ที่ได้รับจากผู้จ้าง (ระบบ	Software Engineer Team	24/04/24	30/06/24	
	ลายด้วยละจัดการตัวของงาน event) Development & Testing Phase 2	Software Engineer Team	24)06/24	30)08/24	
1.4.1	Backend สร้าง API (ระบบจัดการผู้เข้าร่วมงานแบบออฟโลน์)	Backend Software Engineer	01/07/24	14/07/24	
1.4.2	Frontend เชื่อน API (ระบบจัดการผู้เข้ารวมงานแบบออฟโลน์)	Frontend Software Engineer	15/07/24		
1.4.3	ຈັດເຕຣີຍນ cloud ຄວາ ຣະບບຈັດກາຣຜູ້ເຄົາຮ່ວຍຈານແບບວວທີໂລນ໌ ແລະ Deploy	DevOps Engineer	01/07/24	28/07/24	
1.4.4	ทดสอบระบบจัดการผู้เข้าร่วมงานแบบออฟโลน์	Quality Assurance Engineer	29/07/24	04/08/24	
1.4.5	รับ Feedback จาก QA Team และ ปรับแก้ ใช้จัดผิดพลาดที่พบจาก การกดสอน (ระบบจัดการผู้เข้ารวมงานแบบออฟโลน์)	Software Engineer Team	05/08/24	11/08/24	
1.4.6	นำเสนอระบบจัดการผู้เข้าร่วนงานแบบออฟโลน์ เพื่อให้ผู้จ้างตรวจ สอบ และรับ Feedback	Project Manager	12/08/24	19/09/24	
	สอบ และรับ Feedback รับ Feedback และปรับแก้โขตาม Feedback ก็ได้รับจากผู้จ้าง (ระบบ		_	_	
1.4.7	จัดการผู้เข้าร่วมงานแบบจอฟโลน์)	Software Engineer Team	19/08/24	25/08/24	
1.5	Development & Testing Phase 3 Usi-quan-remainment and	Marketing	26/08/24	04/00/04	
1.5.2	จัดเตรียบแผนและสื่อก็ใช้ในการทำการตลาด	Marketing	02/09/24		
1.5.3	น้ำเสนอแผนการตลาด และรับ Feedback	Project Manager	28/10/24		
	รับ Feedback และ ปรับแก้โอตาม Feedback ที่ได้รับชากผู้ข้าง	Marketing	04/11/24		
1.5.5	เผยแพร่แก้มเปญและโมษณาที่จัดเตรียบไว้ Backend สร้าง API (ระบบภายกอดสดสำหรับงานแบบออนโลน์)	Marketing Backend Software Engineer	25/11/24 26/08/24		
1.5.7	Frontend (Sau API (student) proceder insulation (Sau API (student))	Frontend Software Engineer	09/09/24		
1.5.8	จัดเตรียน cloud ของ ระบบตำยาอดสิดสำหรับงานแบบออนโลน์ และ	DevOps Engineer	. ,		
1.5.9	Deploy nostous:เบเท่ายกอดสดสำหรับงานแบบออนไลน์	Quality Assurance Engineer	23/09/24		
1.5.10	รับ Feedback จาก OA Team และ ปรับแก้ไขย้อนิดพลาดทั้งเบจาก	Software Engineer Team			
1.5.11	การทดฮอบ (ระบบกายทอดฮดสำหรับงานแบบออนไลน์) นำเสนอระบบกายทอดฮดสำหรับงานแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้จ้างตรวจ	Project Manager	1.47		
_	สอบ และรับ Feedback รับ Feedback และปริมมท์ใชตาม Feedback ที่ได้รับจากผู้จ้าง (ระบบ		-		
1.5.12	ตายทอดสดสำหรับงานแบบออนไลน์)	Software Engineer Team	14/10/24	20/10/24	
1.6	Development & Testing Phase 4				4
1.6.1	Backend สร้าง API (ระบบหลังบ้านจัดการงาน event) Frontend เชื่อน API (ระบบหลังบ้านจัดการงาน event)	Backend Software Engineer Frontend Software Engineer	21/10/24		
1.6.2	รัดเตรียน cloud ของ ระบบหลังน้ำบรัดการงาน event)	DevOps Engineer	21/10/24		
	ทดสอบระบบหลังบ้านจัดการงาน event	Quality Assurance Engineer			
1.6.5	รับ Feedback จาก QA Team และ ปรับแต้โชชั่งมือพลาดที่ผบจาก การกอสอม (ระบบหลังม้าแจ๊ดการงาน event)	Software Engineer Team	25/11/24	01/12/24	
1.6.6	นำเสนอระบบหลังบ้านจัดการงาน event เพื่อให้ผู้จ้างตรวจสอบ และ	Project Manager	02/12/24		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.6.7	รับ Feedback รับ Feedback และปรับแก้โขตาม Feedback ที่ได้รับจากผู้จ้าง (ระบบ		09/12/24		
	หลังน้ำแจ๊ดการงาน event) Release & Testing Phase	Software Engineer ream	09/12/24	10/12/24	
1.7.1	Deploy s-uuri\u00e4nuodiu cloud cios Docker (Kubernetes Cluster)	DevOps Engineer	09/12/24	15/12/24	
1.7.2	ทำ User Acceptance Testing และเก็บผลการกดสอบ	Quality Assurance Engineer	16/12/24		
1.7.3	ปริบเทรีโบระชบทั้งหมดตามผลการทดสอบ User Acceptance Testing	Software Engineer Team	23/12/24	05/01/25	
2	Launch Phase				
2.1	ນຳເສນວຣະບບ ແລະສ່ອນວບຈານໃ ກ ້ຜູ້ວ່າຈ		06/01/25		
2.2	Release (Sunowwaine)u FlyEvent op rolDunnoms Post-Launch	DevOps Engineer	07/01/25	07/01/25	
3.1	Post-Launch Maintenance เว็บสองพริสเคยัน	All team	08/01/25	08/01/24	
	ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	All team	09/01/26		
3.3	สรุปผลการดำเนินงานรวมกับผู้จ้าง	All team	09/01/26	09/01/26	
