					2023 2024 2025	
WBS	TASK TITLE	TASK OWNER	START	DUE	Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan 20	126
NUMBER		TASK OWNER	DATE	DATE	W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W4	
1	Pre-Launch Phase					
	Initial Planning					
1.1.1	การรวบรวมและวิเคราะห์ requirement การออกแบบและฟิเจอร์ที่ต้องการ	system Analyst	04/12/23	14/12/2		
	สรุปผลการรวบรวบและวิเคราะห์ requirement					
1.1.2	การออกแบบและฟิเจอร์ที่ต้องการ	system Analyst	15/12/23	20/12/2		
1.1.3	นำเสนอผลการรวบรวมและวิเคราะห์ requirement การออกแบบและพิเจอร์ที่ต้องการ และรับ Feedback	Project Manager	21/12/23	21/12/2		
1.1.4	การออกแบบและฟเจอรกดองการ และรบ Feedback ปรับแก้ไขการออกแบบและฟิเจอร์ที่ต้องการตาม Feedback ที่ได้รับ	system Analyst	22/12/23	20/12/2		
1.2	Design Phase	ayatem Amityat	ZZ/ZZ/ZJ	27/12/2		
	ประชุมวางแผนการออกแบบ UX/UI ของเว็บแอพพลิเคชั่น	Design Engineer	02/01/24	02/01/24		
1.2.2	ออกแบบ UX/UI ของเว็บแอพพลิเคชั่น	Design Engineer	03/01/24			
1.2.3	ทำ Usability testing การออกแบบ และรับ Feedback	Quality Assurance Engineer	02/02/24	11/02/24		
1.2.4	ปรับแก้ไขการออกแบบ UX/UI ของเว็บแอพพลิเคชั่นตาม Feedback	Design Engineer	12/02/24	18/02/24		
	ที่ได้รับ					
1.2.5	นำเสนอการออกแบบ UX/UI ของเว็บแอพพลัเคชั่น และรับ Feedback	Project Manager	19/02/24			
1.2.6	ปรับแก้ไขการออกแบบ UX/UI ของเว็บแอพพลิเคชั่นตาม Feedback ที่ได้รับ	Design Engineer	20/02/24	03/03/24		
1.3	Development & Testing Phase 1					
1.3.1	ประชุมวางแผนการออกแบบระบบ	All team	04/03/24	04/03/24		
1.3.2	Frontend covert UX/UI Design to coding	Frontend Software Engineer	05/03/24	17/03/24		
	(รเบบชายตั้วและจัดการตั้วของงาน event)		-			
1.3.3	Frontend covert UX/UI Design to coding (รเบบจัดการผู้เข้าร่วมงานแบบออฟโลน์)	Frontend Software Engineer	18/03/24	31/03/24		
1.3.4	Frontend covert UX/UI Design to coding					
1.3.4	(ระบบกำยกอดสดสำหรับงานแบบออนไลน์)	Frontend Software Engineer	01/04/24	14/04/24		
1.3.5	Frontend covert UX/UI Design to coding	Frontend Software Engineer	15/04/24	28/04/24		
1.3.6	(ระบบหลังบ้านจัดการงาน event) จัดวางและออกแบบ Database	Backend Software Engineer	29/04/24			
	ประชุมวางแผนการกดสอบระบบ	All team	29/04/24			
1.3.8	Backend สร้าง API (ระบบชายตั๋วและจัดการตั๋วของงาน event)	Backend Software Engineer	06/05/24			
1.3.9	Frontend เชื่อม API (ระบบชาชตั่วและจัดการตั่วของงาน event)	Frontend Software Engineer	20/05/24		<del></del>	
1.3.10	จัดเตรียม cloud ของ ระบบขายตั๋วและจัดการตั๋วของงาน event และ		-			
	Deploy		06/05/24			
1.3.11	กดสอบระบบขายตั๋วและจัดการตั๋วของงาน event	Quality Assurance Engineer	03/06/24	09/06/24		
1.3.12	รับ Feedback จาก QA Team และ ปรับแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบจากการกดสอบ		10/06/24	14.40.1.		
1.3.12	ประเทศไขยอดดพลาดกพบจากการกดสอบ (ระเทยกายตั๋วและอักดารตั๋วของงาน event)	Software Engineer Team	10/06/24	16/06/24		
	นำเสนอระบบขายตั๋วและจัดการตั๋วของงาน event					
1.3.13	เพื่อให้ผู้จ้างตรวจสอบ และรับ Feedback	Project Manager	17/06/24	23/06/24		
1.3.14	รับ Feedback และปรับแก้ไขตาม Feedback ที่ได้รับจากผู้อ้าง	Software Engineer Team	24/06/24	30/06/24		
	(ระบบชายตั๋วและจัดการตั๋วของงาน event)		- ,, - ,	00,00,0		
1.4	Development & Testing Phase 2				4	
1.4.1	Backend สร้าง API (ระบบจัดการผู้เข้าร่วมงานแบบจอฟโสน์)	Backend Software Engineer Frontend Software Engineer	01/07/24			
1.4.2	Frontend เชื่อม API (ระบบจัดการผู้เข้าร่วมงานแบบออฟโลน์) จัดเตรียม cloud ของ ระบบจัดการผู้เข้าร่วมงานแบบออฟโลน์ และ	Frontend Software Engineer	15/07/24			
1.4.3	Deploy		01/07/24	28/07/24		
1.4.4	กดสอบระบบจัดการผู้เข้าร่วมงานแบบจอฟโลน์	Quality Assurance Engineer	29/07/24	04/08/24		
	รับ Feedback จาก QA Team และ					
1.4.5	ปรับแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบจากการกดสอบ	Software Engineer Team	05/08/24	11/08/24		
	(รเบบจัดการผู้เข้าร่วมงานแบบออฟโลนิ)		-	-		
1.4.6	นำเสนอระบบจัดการผู้เข้าร่วมงานแบบออฟโลน์ เพื่อให้ผู้จ้างตรวจสอบ และรับ Feedback	Project Manager	12/08/24	18/08/24		
	รับ Feedback และปรับแก้ไขตาม Feedback ที่ได้รับจากผู้จ้าง					
1.4.7	(ระบบจัดการผู้เข้าร่วมงานแบบออฟโลน์)	Software Engineer Team	19/08/24	25/08/24		
	Development & Testing Phase 3					
1.5.1	ประชุมวางแผนการทำการตลาด		26/08/24			
1.5.2	จัดเตรียมแผนและสื่อที่ใช้ในการทำการตลาด		02/09/24			
	น้ำเสนอแผนการตลาด และรับ Feedback		28/10/24			
1.5.4	รับ Feedback และ ปรับแก้ไขตาม Feedback ที่ได้รับจากผู้จ้าง เผยแพร่แคมเปณและโฆษณาที่จัดเตรียบไว้		04/11/24			
1.5.6	Backend สร้าง API (ระบบถ่ายกอดสดสำหรับงานแบบออนโลน์)	Backend Software Engineer	25/11/24			
1.5.7	Frontend เชื่อน API (ระบบถ่ายกอดสดสำหรับงานแบบออนไลน์)	Frontend Software Engineer	09/09/24			
	จัดเตรียม cloud ของ ระบบทำยกอดสดสำหรับงานแบบออนไลน์ และ					
1.5.8	Deploy		26/08/24			
1.5.9	กดสอบระบบกำยกอดสดสำหรับงานแบบออนไลน์	Quality Assurance Engineer	23/09/24	29/09/24		
1.5.10	รับ Feedback จาก QA Team และ ปรับแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบจากการกดสอบ		30/09/24	04 /10 ***		
1.5.10	ปรมแก้ไขยอนดพลาดกพบจากการกดสอบ (ระบบกำยกอดสดสำหรับงานแบบออนไลน์)	Software Engineer Team	30/09/24	30/10/24		
1.5.11	นำเสนอระบบท่ายทอดสดสำหรับงานแบบออนใสน์		07/1011	19/101		
1.5.11	เพื่อให้ผู้จ้างตรวจสอบ และรับ Feedback	Project Manager	07/10/24	13/10/24		
1.5.12	รับ Feedback และปรับแก้ไขตาม Feedback ที่ได้รับจากผู้จ้าง	Software Engineer Team	14/10/24	20/10/24		
	(ระบบกำยกอดสดสำหรับงานแบบออนไลน์) Development & Testing Phase 4					
	Development & Testing Phase 4  Backend สร้าง API (ระบบหลังบ้านจัดการงาน event)	Backend Software Engineer	21/10/24	02/11/0	<del></del>	
1.6.1	Backend สราง API (ราบมหลงบานจดการงาน event) Frontend เชื่อน API (ราบมหลังบ้านจัดการงาน event)	Backend Software Engineer Frontend Software Engineer	04/11/24			
1.6.3	จัดเตรียม cloud ของ ระบบหลังบ้านจัดการงาน event และ Deploy	DevOos Engineer	21/10/24			
1.6.4	กดสอบระบบหลังบ้านจัดการงาน event	Quality Assurance Engineer	18/11/24			
	รับ Feedback จาก QA Team และ					
1.6.5	ปรับแก้ไซข้อผิดพลาดที่พบจากการกดสอบ (ระบบหลังบ้านจัดการงาน	Software Engineer Team	25/11/24	01/12/24		
	event)		1			
1.6.6	นำเสนอระบบหลังน้ำนจัดการงาน event เพื่อให้ผู้จ้างตรวจสอบ และรับ Feedback	Project Manager	02/12/24	08/12/24		
	Feedback และปรับแก้ไขตาม Feedback ที่ได้รับจากผู้จ้าง		+			
1.6.7	(ราบบหลังบ้านจัดการงาน event)	Software Engineer Team	09/12/24	15/12/24		
	Release & Testing Phase					
	Deploy ระบบทั้งหมดขึ้น cloud ด้วย Docker (Kubernetes Cluster)	DevOps Engineer	09/12/24	15/12/24		
	ทำ User Acceptance Testing และเก็บผลการกดสอบ	Quality Assurance Engineer	16/12/24	22/12/2		
	ปรับแก้ไขราบบทั้งหมดตามผลการกดสอบ User Acceptance Testing	Software Engineer Team	23/12/24	05/01/25		
	Launch Phase					
	นำเสนอระบบ และส่งขอบงานให้ผู้จ้าง		06/01/25			
	Release เว็บแอพพลัเคชั่น FlyEvent อย่างเป็นทางการ	DevOps Engineer	07/01/25	07/01/25	<u></u>	
	Post-Launch Maintenance เว็บแอพพลัเคชั่น	Allton	08/01/25	00/04/0		
	Maintenance เว็บแอพพลัเคชน ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน		08/01/25			
	บราชุมสรุมผลการดำแนงาน สรุปผลการดำแนงานร่วมกับผู้จ้าง		09/01/26			











